
Criticità Azioni Tempi di realizzazione 

Ristrutturazione  e messa a 

norma  U.O. di Ortopedia  

Bando di gara  

Aggiudicazione lavori 

Delibera n. 1452/C del 29/10/2008   

2 dicembre 2008  

Pronto Soccorso Acquisizione certificati di 

conformità, collaudi, e 

apertura nuovi locali  
Installazione Tunnel esterno 

Inizio lavori Pronto Soccorso 

sequestrato 

2 dicembre 2008  

26 novembre – 1 dicembre   

9 dicembre 2008 

Individuazione area da 

utilizzare come reparto di 

appoggio per lo spostamento 

delle UU. OO. interessate 

dalle ristrutturazioni 

Lavori di somma urgenza  per 

l’adeguamento e messa in 

sicurezza del reparto di 

Otorinolaringoiatria da 

utilizzare come reparto di 

appoggio  

Aggiudicazione lavori con delibera 

n. 1588/C del 14/11/2008 

Inizio lavori 18/11/2008 

Trasferimento U.O. di  

Immunoematologia - Centro 

Trasfusionale  

Individuazione area di 

trasferimento  

Già individuata nei locali dell’ex 

U.O. di Urologia  

Impianto Antincendio  redazione progetto esecutivo 

per parere di conformità da 

parte del Comando 

Provinciale dei Vigili del 

Fuoco; 

incarico affidato  all’Ing. Nicola 

Buoncristiano dell’ASP di Cosenza  

Reparto di Psichiatria Acquisizione certificati di 

conformità, collaudi,  e 

apertura nuovi locali 

 

entro il 10 dicembre 2008 

Impianto elettrico Redazione progetto 

preliminare, scelta procedura 

di gara e predisposizione 

capitolato prestazionale 

entro il 10 dicembre 2008  

Acquisto e posa in opera di 2 

gruppi elettrogeni di potenza 

adeguata 

Elaborazione bando di gara  Delibera n. 1664/C del 25/11/2008  

Certificazioni di conformità 

degli impianti elettrici dei 

reparti ristrutturati 

Acquisizione certificati di  

conformità degli impianti dei 

seguenti reparti: Dialisi e 

Nefrologia, Oculistica, 

Microbiologia, Atrio 

Ospedale, Neurologia, 

laboratorio Analisi, Chirurgia 

generale, Otorino 

Già acquisiti – In corso la verifica 

di corrispondenza e congruità agli 

elaborati progettuali 

 


